「ハーメルンの笛吹きおとこ」公演実行計画

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
①企画書作成	→									
②所沢市、教育委員会	→	→								
への後援要請										
③チラシの作成	→	→	→							
④チケットの作成	→	→	→							
⑤チケット販売計画の立案	→	→	→							
⑥チケットの販売				→	→	→	→	→	→	
⑦練習会場の予約			●							
⑧練習日程（ワークショップ）			●							
⑨幼稚園児・小学生低学年				→	→	→	→			
の募集										
⑩舞台衣裳の作成							→	→	→	9/18
⑪広告				→	→	→	→	→	→	